



Planificación Inicial – POWERPLAY discomóvil

⚙ Estado	Completado
👤 Propietario	Ⓜ Raúl Leciñena 🇪🇸 Oscar Cerlanga Ⓜ María Paradela
🕒 Prioridad	Alta
☰ Categoría	
🕒 Esfuerzo	M
☰ Equipo	Plataforma
📅 Fecha	23 de octubre de 2025 → 8 de noviembre de 2025

1. Descripción del proyecto

POWERPLAY discomóvil es una aplicación web orientada a la gestión de alquileres de equipos de sonido e iluminación, así como a la contratación de servicios de DJs para eventos en diferentes localidades. La plataforma permitirá a los clientes consultar un catálogo de servicios, verificar la disponibilidad por fechas, realizar reservas online, enviar consultas mediante un formulario de contacto y efectuar pagos de manera segura.

El sistema también contará con un área de administración desde la cual se podrán gestionar los equipos, los DJs, los precios, las reservas y los contactos recibidos, facilitando la organización y optimización del servicio ofrecido.

2. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web funcional y usable que permita la reserva online de equipos de sonido, iluminación y servicios de DJ, optimizando la gestión de

eventos y la disponibilidad de recursos.

Objetivos específicos

- Permitir a los usuarios consultar un catálogo de servicios con precios y descripciones.
 - Implementar un sistema de reservas con validación de disponibilidad por fecha.
 - Facilitar el pago online de los servicios contratados.
 - Proporcionar un panel de administración para la gestión de reservas, catálogo y precios.
 - Garantizar una experiencia de usuario clara, accesible y adaptable a dispositivos móviles.
-

3. Alcance del proyecto

Incluye

- Catálogo de equipos de sonido e iluminación.
- Catálogo de servicios de DJ.
- Calendario de disponibilidad por recurso.
- Sistema de reservas online.
- Formulario de contacto.
- Pagos online.
- Gestión básica de usuarios.
- Panel de administración.
- Diseño web responsivo.

No incluye

- Aplicación móvil nativa.
 - Integraciones avanzadas con servicios externos.
 - Analítica avanzada de usuarios.
 - Automatizaciones complejas de marketing.
-

4. Usuarios y stakeholders

- Clientes: usuarios que consultan y reservan servicios.
 - Administradores: responsables de gestionar catálogo, reservas y precios.
 - DJs / proveedores: prestadores de los servicios ofrecidos.
 - Equipo de desarrollo: responsables del diseño, implementación y mantenimiento del sistema.
-

5. Recursos

Herramientas y tecnologías

- Microsoft Word, Notion y markdown: documentación y planificación del proyecto.
- Git y GitHub: control de versiones y gestión del código.
- Visual Studio Code: editor de código.
- PostgreSQL: sistema gestor de bases de datos.
- Hostinger: alojamiento de n8n para automatizaciones y otros servicios.
- Supabase: despliegue de la base de datos.
- Render: despliegue del back-end y del front-end.
- Miro: elaboración de diagramas de flujo.
- Figma: diseño de wireframes y prototipos de alta fidelidad.

Tecnologías de desarrollo

- Front-end: HTML5 y CSS3 / React.
 - Back-end: Node.js y Express.
-

6. Cronograma (alto nivel)

- **Octubre – Noviembre:** planificación inicial, análisis de requisitos y diseño general.
- **Diciembre – Enero:** diseño conceptual, lógico y normalización de la base de datos, además del diseño de interfaces.

- **Febrero-Principios de Marzo:** inicio del desarrollo del front-end y back-end.
 - **Marzo – Abril:** implementación del sistema de reservas, pagos y panel de administración.
 - **Mayo:** pruebas, corrección de errores y ajustes finales.
 - **Principios de junio:** finalización del proyecto y entrega de la aplicación web.
-

7. Riesgos iniciales

- Curva de aprendizaje en determinadas tecnologías o herramientas.
 - Posibles retrasos en el desarrollo por la complejidad del sistema de reservas.
 - Cambios en los requisitos durante el desarrollo.
 - Limitaciones de tiempo disponibles para el desarrollo del proyecto.
-

8. Criterios de éxito

El proyecto se considerará exitoso si:

- Los usuarios pueden consultar servicios y realizar reservas sin errores.
- El sistema evita solapamientos de fechas en las reservas.
- Los pagos se realizan correctamente.
- La aplicación es usable y accesible desde dispositivos móviles.
- Se cumple la entrega del proyecto dentro del plazo establecido.

